

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	8,920,800 円 (消費税相当額 660,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋工事監督支援 一式 建築施工管理 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,396,000 円 (消費税相当額 696,000 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 28 年 5 月 26 日	自 平成 28 年 5 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦1-8-6		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中日本建設コンサルタント株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度横断歩道橋新設工事監理業務委託		-		長久手市堂脇地内外	

7/29

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要		
当初	8,920,800 円 (消費税相当額 660,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋工事監督支援 一式 建築施工管理 一式		
変更1	10,789,200 円 / (消費税相当額 799,200 円)	入札日	平成 28 年 5 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 1,868,400 円) (消費税相当額 138,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>愛知県との協議において、横断歩道橋階段下の地表面を整備する必要が生じたため、付帯工に要する監理業務履行回数増加分を新規計上したい。また、横断歩道橋の変更に伴う設計内容の変更を確定する必要があるため、積算資料作成及び積算項目作成を新規計上したい。</small>				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	9,396,000 円 (消費税相当額 696,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 26 日	自 平成 28 年 5 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-8-6 (商号又は名称) 中日本建設コンサルタント(株)	変更1	平成 29 年 3 月 21 日 /	自 平成 28 年 5 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 28 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成28年度横断歩道橋新設工事監理業務委託		-		長久手市堂脇地内外		