

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

福祉部 子育て支援課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式 | 工事 | 工事概要 | |
|---|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|--|
| 当初 | 17,604,000 円 (消費税相当額 1,304,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 | (随意契約) | 長湫西保育園改修工事 一式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 28 年 6 月 15 日 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | | | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | |
| 予定 価格 | 17,971,200 円 (消費税相当額 1,331,200 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 | |
| 最低制限 価格 | - 円 (消費税相当額 - 円) | 当初 | 平成 28 年 6 月 16 日 | | 自 平成 28 年 6 月 17 日 至 平成 28 年 11 月 30 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町4-3 (商号又は名称) (株)愛工建設 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | | |
| 長湫西保育園改修工事 | | 長湫西保育園 | | 長久手市作田二丁目地内 | | |

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式 | 工事 | 工事概要 | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|---|---|------|
| 当初 | 17,604,000 円 (消費税相当額 1,304,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 | 随意契約 | 長湫西保育園改修工事 | |
| 変更1 | 18,090,000 円 (消費税相当額 1,340,000 円) | 入札日 | 平成 28 年 6 月 15 日 | | 建築改修工事、電気設備工事、機械設備工事一式 | |
| | (増減額 486,000 円) (消費税相当額 36,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | |
| 変更2 | 円 | 近隣住民の要望や現場での調整により、外構フェンスの仕様変更、旧園舎ガスメーター撤去、3歳未満児用バス仕様変更、駐輪場の整備変更を行ったため。 | | | | |
| | (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法第167条の2第1項第8号 (競争入札に付し入札者又は落札者がいないとき) | | |
| 変更3 | 円 | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| | (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | |
| 予定 価格 | 17,971,200 円 (消費税相当額 1,331,200 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 円 (消費税相当額 円) | 当初 | 平成 28 年 6 月 16 日 | | 自 平成 28 年 6 月 17 日 至 平成 28 年 11 月 30 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 28 年 11 月 15 日 | | 自 平成 28 年 6 月 17 日 至 平成 28 年 12 月 28 日 | |
| (住所) 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 株式会社 愛工建設 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 |
| 長湫西保育園改修工事 | | 長湫西保育園 | | 長久手市作田二丁目地内 | | |