

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要		
当初	33,480,000 円 / (消費税相当額 2,480,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=924.40m VUφ150 L=886.40m、VUφ200 L=38.00m 1号人孔設置工 16基、塩ビ人孔設置工 11基		
変更1	円 / (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 8 月 3 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 / (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 / (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 / (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期		
	円 / (増減額)			当 初	平成 28 年 8 月 18 日 /	自 平成 28 年 8 月 19 日
円 / (消費税相当額)	変更1			平成 年 月 日	至 平成 29 年 2 月 17 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日		
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更3	平成 年 月 日	至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)	山田重建(株) /	工 事 名		工 事 場 所		
工事名		路線等の名称		工事場所		
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市深田地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	33,480,000 円 (消費税相当額 2,480,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=924.40m(854.00m) VUφ150 L=886.40m(815.5m)、VUφ200 L=38.00m(38.5m) 1号人孔設置工 16基(13基)、塩ビ人孔設置工 11基			
変更1	34,320,240 円 (消費税相当額 2,542,240 円)	入札日	平成 28 年 8 月 3 日				
	(増減額 840,240 円) (消費税相当額 62,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 掘削箇所の路床が地盤改良されており通常のバックホウによる掘削が困難となったためブレイカーによる構造物取壊し工を追加した。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	34,889,400 円 (消費税相当額 2,584,400 円)	契約締結年月日		備 考			
最低制限 価 格	27,260,280 円 (消費税相当額 2,019,280 円)	当 初	平成 28 年 8 月 18 日			自	平成 28 年 8 月 19 日
		変 更 1	平成 29 年 2 月 9 日			至	平成 29 年 2 月 17 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日			自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市城屋敷1801		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日		
(商号又は名称) 山田重建(株)		工 事 名		工 事 場 所			
交付金事業公共下水道築造工事その2		路線等の名称		工事場所			
		長湫第6工区		長久手市深田地内外			