

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,642,000 円 (消費税相当額 2,492,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=973.20m VUφ150 L=973.20m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 3 日 /	1号人孔設置工 18基 塩ビ人孔設置工 11基	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	35,436,960 円 (消費税相当額 2,624,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	27,694,440 円 (消費税相当額 2,051,440 円)	当初	平成 28 年 8 月 18 日 /	自 平成 28 年 8 月 19 日 至 平成 29 年 2 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	33,642,000 円 (消費税相当額 2,492,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=973.20m VUφ150 L=973.20m 1号人孔設置工 18基 塩ビ人孔設置工 11基	
変更1	33,078,240 円 (消費税相当額 2,450,240 円)	入札日	平成 28 年 8 月 3 日		
	(増減額 △ 563,760 円) (消費税相当額 △ 41,760 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>・施工の一部分において当初設計では、路盤まで完了した状態で下水道工事を施工する予定であったが、長久手中央土地区画整理組合との工程調整により路床の状態からの施工になった。これにともなって掘削深が浅くなったことにより土留め設置工が不要となった。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	35,436,960 円 (消費税相当額 2,624,960 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	27,694,440 円 (消費税相当額 2,051,440 円)	当 初	平成 28 年 8 月 18 日	自 平成 28 年 8 月 19 日 至 平成 29 年 2 月 17 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 29 年 3 月 27 日	自 平成 28 年 8 月 19 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	