

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,782,000 円 / (消費税相当額 132,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	中継ポンプ場破碎機冠水型電動機取替 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,900,000 円 / (消費税相当額 140,741 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 28 年 8 月 17 日	自 平成 28 年 8 月 18 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-10-24		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 住友重機械エンバイロメント(株)中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中継ポンプ場破碎機緊急修繕工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	