



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	6,912,000 円 (消費税相当額 512,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	4級基準点測量業務一式、街区確定測量(測設)業務一式 画地確定測量(測設)業務一式、画地確定測量(計算)業務一式 コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 9 月 28 日、		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,732,800 円 (消費税相当額 572,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 9 月 29 日、	自 平成 28 年 9 月 30 日、 至 平成 29 年 3 月 24 日、	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度9・12街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	6,912,000 円 / (消費税相当額 512,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	4級基準点測量業務1式、街区確定測量(測設)業務1式 画地確定測量(測設)業務1式、画地確定測量(計算)業務 1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式、 擁壁高準拠測量1式	
変更1	3,769,200 円 / (消費税相当額 279,200 円)	入札日	平成 28 年 9 月 28 日	1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式、 擁壁高準拠測量1式	
	(増減額 △ 3,142,800 円) (消費税相当額 △ 232,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事施工の進捗状況に伴う数量変更及び先導住宅街区の 配置計画検討のための擁壁高準拠測量を新規計上が必要と なったため			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,732,800 円 / (消費税相当額 572,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 28 年 9 月 29 日	
(住所)  名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		平成 29 年 3 月 16 日	自 平成 28 年 9 月 30 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)  玉野総合コンサルタント㈱	委託業務名		路線等の名称	委託場所	
平成28年度9・12街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	