

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	34,884,000 円 / (消費税相当額 2,584,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=479.60m VUφ150 L=479.60m	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 24 日 /	1号人孔設置工 7基、塩ビ人孔設置工 2基 舗装本復旧工 A=1,367.30㎡	
	(増減額 円)				
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
予定価格	36,923,040 円 / (消費税相当額 2,735,040 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	28,818,720 円 / (消費税相当額 2,134,720 円)	当初	平成 28 年 9 月 6 日 /	自 平成 28 年 9 月 7 日 至 平成 29 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その4 /		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	34,884,000 円 / (消費税相当額 2,584,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=479.60m(491.45m) VU φ 150 L=479.60m(491.45m)	
変更1	35,718,840 円 (消費税相当額 2,645,840 円)	入札日	平成 28 年 8 月 24 日	1号人孔設置工 7基、塩ビ人孔設置工 2基 舗装本復旧工 A=1,367.30㎡(1,378.4㎡)	
	(増減額 834,840 円) (消費税相当額 61,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 本管4m(3箇所)の追加 本管を布設すれば、将来支道部(三ヶ峯ニュータウン)を工事する際 に舗装本復旧したところを掘り返さないようにできるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	36,923,040 円 (消費税相当額 2,735,040 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	28,818,720 円 (消費税相当額 2,134,720 円)	当 初	平成 28 年 9 月 6 日	自	平成 28 年 9 月 7 日
		変 更 1	平成 29 年 2 月 24 日	至	平成 29 年 2 月 28 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市郷前2262 (商号又は名称) 榎加藤組	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
				自	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その4		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	