

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	4,190,400 円 (消費税相当額 310,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園基本計画 A=6,582㎡ ワークショップ運営支援 7回	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	4,676,400 円	契約締結年月日		履行期間	
	(消費税相当額 346,400 円)	当初	平成 28 年 10 月 27 日	自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	備 考
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
長湫中部1号緑地再整備基本計画策定業務委託		長湫中部1号緑地		長久手市鴨田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	4,190,400 円 / (消費税相当額 310,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	公園基本計画 A=6,582㎡ ワークショップ運営支援 7回	
変更1	4,190,400 円 / (消費税相当額 310,400 円)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 自治会、子供会等の地元団体とのヒアリング結果によりワークショップのメンバー募集に時間を要したため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,676,400 円 / (消費税相当額 346,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 28 年 10 月 27 日 /	自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 29 年 3 月 17 日 /	自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 30 年 3 月 23 日		
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫中部1号緑地再整備基本計画策定業務委託		長湫中部1号緑地		長久手市鳴田地内	

72

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	4,190,400 円 (消費税相当額 310,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園基本計画 A=6,582㎡ ワークショップ運営支援 7回	
変更1	0 円 (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日		
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 自治会、子供会等の地元団体とのヒアリング結果によりワークショップのメンバー募集に時間を要したため。			
変更2	4,471,200 円 (消費税相当額 369,680 円)	変更契約に係る変更理由 2 ワークショップで議論が深まり、再整備計画案を策定するためにワークショップ回数を増やす必要があるため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	280,800 円 (消費税相当額 23,280 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,676,400 円 (消費税相当額 346,400 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名	当初	平成 28 年 10 月 27 日	自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 29 年 3 月 17 日		自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
	変更2	平成 30 年 3 月 7 日		自 平成 28 年 10 月 28 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
	変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫中部1号緑地再整備基本計画策定業務委託		長湫中部1号緑地		長久手市鴨田地内	
				備考	