

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	46,764,000 円 (消費税相当額 3,464,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕5橋:公園西橋、草掛橋、仲屋橋、東島橋、西原橋 橋梁耐震1橋:公園西橋	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 10 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当 初	平成 28 年 10 月 20 日
予 定 価 格	47,752,200 円 (消費税相当額 3,537,200 円)	変 更 1	平 成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価 格	36,807,480 円 (消費税相当額 2,726,480 円)	変 更 2	平 成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変 更 3	平 成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) ㈱青山		工 事 名		路 線 等 の 名 称	
橋梁長寿命化等修繕工事		市道一ノ井三ヶ峯1号線外		工 事 場 所 長久手市岩作三ヶ峯地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	46,764,000 円 (消費税相当額 3,464,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕5橋:公園西橋、草掛橋、仲屋橋、東島橋、西原橋	
変更1	51,958,800 円/ (消費税相当額 3,848,800 円)	入札日	平成 28 年 10 月 19 日	橋梁耐震1橋:公園西橋	
	(増減額 5,194,800 円) (消費税相当額 384,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 伸縮装置工において端部調整が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	47,752,200 円 (消費税相当額 3,537,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	36,807,480 円 (消費税相当額 2,726,480 円)	当初	平成 28 年 10 月 20 日	自 平成 28 年 10 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 17 日	自 平成 28 年 10 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	憐青山	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
橋梁長寿命化等修繕工事		市道一ノ井三ヶ峯1号線外		長久手市岩作三ヶ峯地内外	