



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	44,107,200 円 / (消費税相当額 3,267,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	側溝工802m、舗装工2,770㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	46,161,360 円 / (消費税相当額 3,419,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	36,268,560 円 / (消費税相当額 2,686,560 円)	当初	平成 28 年 11 月 1 日 /	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市山越108  (商号又は名称) マセキ建設(株) /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度6-6号線他道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	44,107,200 円 ✓ (消費税相当額 3,267,200 円) ✓	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	側溝工802m、舗装工2,770㎡ ✓			
変更1	44,107,200 円 ✓ (消費税相当額 3,267,200 円) ✓	入札日	平成 28 年 10 月 26 日 ✓				
	増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事と隣接する護岸工事において、関係機関協議に想定以上の期間を要したことに伴い、護岸施工後に予定していた本工事の道路改良において工期内完了が難しくなったため、工期を延伸した。 ✓					
変更2	円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	46,161,360 円 ✓ (消費税相当額 3,419,360 円) ✓	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限価格	36,268,560 円 ✓ (消費税相当額 2,686,560 円) ✓	当初	平成 28 年 11 月 1 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 ✓ 至 平成 29 年 3 月 27 日 ✓			
		変更1	平成 29 年 3 月 24 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 ✓ 至 平成 29 年 7 月 28 日 ✓			
(住所) 長久手市山越108		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) マセキ建設(株)							
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成28年度6-6号線他道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内			