

5/74

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	2号調整池修景基本設計 一式 ・諸施設の検討及び設計 ・基本設計図の作成 ・概算工事費の算出 ・鳥瞰図の作成等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 11 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,384,800 円 (消費税相当額 324,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 28 年 11 月 10 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14			変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
			変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		委託業務名		路線等の名称	委託場所
平成28年度調整池修景設計業務委託		-		長久手市丸山地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	2号調整池修景基本設計 一式 ・諸施設の検討及び設計 ・基本設計図の作成 ・概算工事費の算出 ・鳥瞰図の作成等	
変更1	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札日	平成 28 年 11 月 9 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 駅前広場との一体性や駐輪場等駅前施設の配置等、駅前施設の需要予測や配置レイアウト等の検討も合わせて、工程の見直しを図ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,384,800 円 (消費税相当額 324,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 28 年 11 月 10 日	自 平成 28 年 11 月 11 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 29 年 3 月 28 日	自 平成 28 年 11 月 11 日 至 平成 29 年 9 月 30 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度調整池修景設計業務委託		-		長久手市丸山地内	

574

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	2号調整池修景基本設計 一式 ・諸施設の検討及び設計	
変更1	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札日	平成 28 年 11 月 9 日	・基本設計図の作成 ・概算工事費の算出	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 駅前広場との一体性や駐輪場等駅前施設の配置等、駅前施設の需要予測や配置レイアウト等の検討も合わせて、工程の見直しを図ったため。		・鳥瞰図の作成等	
変更2	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 大型商業施設が開店に伴い、環境調和、利用者意向の動態把握が必要となる。このため本業務は、履行期間を延伸し、その間で得られる事項を修景設計に反映し、成果の内容を充実させるため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,384,800 円 (消費税相当額 324,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 28 年 11 月 10 日	自 平成 28 年 11 月 11 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 29 年 3 月 28 日	自 平成 28 年 11 月 11 日 至 平成 29 年 9 月 30 日	
		変更2	平成 29 年 9 月 26 日	自 平成 28 年 11 月 11 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度調整池修景設計業務委託		-		長久手市丸山地内	