

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	5,940,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	<ul style="list-style-type: none"> 区画線工一式 カラー塗装工 125.0㎡ 点字シート設置工 402枚 ポストコーン設置工 3本 	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 11 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,436,800 円 (消費税相当額 476,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,667,760 円 (消費税相当額 345,760 円)	当初	平成 28 年 11 月 4 日	自 平成 28 年 11 月 7 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 順天工業㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その2		市道長湫西部296号線外		長久手市蟹原地内外	

157

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	5,940,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・区画線工一式 ・カラー塗装工 125.0㎡ ・点字シート設置工 226枚(402枚) ・ポストコーン設置工 3本	
変更1	7,229,520 円 (消費税相当額 535,520 円)	入札日	平成 28 年 11 月 2 日		
	1,289,520 円 (消費税相当額 95,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果、区画線延長の増加による増額及び点字ブロックの材料変更による増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	6,436,800 円 (消費税相当額 476,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,667,760 円 (消費税相当額 345,760 円)	当初	平成 28 年 11 月 4 日	自 平成 28 年 11 月 7 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
		変更1	平成 29 年 1 月 27 日	自 平成 28 年 11 月 7 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 順天工業㈱		工事名		工事場所	
		路線等の名称			
交通安全施設設置工事その2		市道長湫西部296号線外		長久手市蟹原地内外	