

I63

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,378,400 円 / (消費税相当額 398,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	擁壁設置工 L=19.3m フェンス設置工 L=32.0m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 1 月 11 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	5,518,800 円 / (消費税相当額 408,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,230,360 円 / (消費税相当額 313,360 円)	当 初	平成 29 年 1 月 12 日 /	自 平成 29 年 1 月 13 日 至 平成 29 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作色金34	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	松原建設(株) /	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
土地改良施設維持管理適正化事業岩廻間上下池地区ため池補修工事		-		長久手市岩廻間地内 /	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,378,400 円 (消費税相当額 398,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	擁壁設置工 L=19.3m フェンス設置工 L=32.0m	
変更1	5,514,480 円 (消費税相当額 408,480 円)	入札日	平成 29 年 1 月 11 日	法面工(植生シート工) A=220.0(-)㎡ 転落防止柵 L=24.0(-)m	
	(増減額 136,080 円) (消費税相当額 10,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 法面の保護及び危険予防措置として、法面工(植生シート工)と転落防止柵を新規計上したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,518,800 円 (消費税相当額 408,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,230,360 円 (消費税相当額 313,360 円)	当初	平成 29 年 1 月 12 日	自 平成 29 年 1 月 13 日 至 平成 29 年 3 月 27 日	
	契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 22 日	
(住所)	長久手市岩作色金34	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	松原建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
土地改良施設維持管理適正化事業岩廻間上下池地区ため池補修工事		-		長久手市岩廻間地内	