

I64

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工、擁壁工、給水設備工、雨水排水工、 園路広場工、管理施設整備工、一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	49,284,720 円 (消費税相当額 3,650,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	38,438,280 円 (消費税相当額 2,847,280 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日 /	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108	マセキ建設(株) /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度駅前広場整備工事		(都)公園西駅南通り線		長久手市丸山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工、擁壁工、給水設備工、 雨水排水工、園路広場工及び管理施設整備工 一式	
変更1	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 近接施工となる駅舎改修工事及び横断歩道橋新設工事との施工調整により、歩道の迂回路や作業ヤードを駅前広場用地において確保する必要があり、工事工程の見直しを図ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	49,284,720 円 (消費税相当額 3,650,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	38,438,280 円 (消費税相当額 2,847,280 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
		変更1	平成 29 年 3 月 27 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 8 月 10 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名					
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度駅前広場整備工事		(都)公園西駅南通り線		長久手市丸山内	