

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度都市計画道路改良工事その1
路 線 等 の 名 称	(都)公園西駅南通り線
工 事 場 所	長久手市前熊一ノ井地内
開 札 日 時	平成29年1月18日(水) 午前・午後 1時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	18,600,000	
松原建設(株)	18,760,000	
山田重建(株)	18,920,000	
マセキ建設(株)	18,900,000	
(株)川本工務店	18,550,000	落札
(株)青山	18,900,000	
(株)山本工務店	18,935,000	
(株)加藤工務店	18,935,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,034,000 円 (消費税相当額 1,484,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路改良工 L=44.4m 地区内舗装工 車道部 74㎡、歩道部 24㎡ 地区外舗装工 車道部 364㎡、歩道部 293㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	20,449,800 円 (消費税相当額 1,514,800 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	15,869,520 円 (消費税相当額 1,175,520 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度都市計画道路改良工事その1		(都)公園西駅南通り線		長久手市前熊一ノ井地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,034,000 円 (消費税相当額 1,484,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路改良工 L=44.4m 地区内舗装工 車道部 74㎡、歩道部 24㎡ 地区外舗装工 車道部 364㎡、歩道部 293㎡	
変更1	20,034,000 円 (消費税相当額 1,484,000 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事については、愛知県が施工する県道田柵名古屋線の交差点改良工事と隣接しており、工程調整の結果、工期内の完了が見込めないことから、工期を延伸した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	20,449,800 円 (消費税相当額 1,514,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	15,869,520 円 (消費税相当額 1,175,520 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 9 月 27 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	㈱川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度都市計画道路改良工事その1		(都)公園西駅南通り線		長久手市前熊一ノ井地内	