

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度道路改良工事
路 線 等 の 名 称	市道前熊原山寺田1号線
工 事 場 所	長久手市前熊寺田地内外
開 札 日 時	平成29年1月18日(水) 午前・午後 1時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	26,340,000	
松原建設(株)	26,573,000	
山田重建(株)	26,200,000	落札
マセキ建設(株)	26,500,000	
(株)川本工務店	26,400,000	
(株)青山	26,500,000	
(株)山本工務店	26,573,000	
(株)加藤工務店	26,573,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	28,296,000 円 / (消費税相当額 2,096,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路改良工、舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,698,840 円 / (消費税相当額 2,125,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	22,386,240 円 / (消費税相当額 1,658,240 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日 /	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度道路改良工事		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	28,296,000 円 - (消費税相当額 2,096,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他(/)	道路改良工 路体盛土工10m ³ 、路床盛土工60m ³ 舗装工 コンクリート舗装工51m ² /	
変更1	28,296,000 円 - (消費税相当額 2,096,000 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 地権者との用地買収交渉に相当の時間を要したこと、及び愛知県が 施工する県道田柵名古屋線の道路改良工事の工程を踏まえると、 工期内完了が見込めなくなったことから、工期を延伸した。 /			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,698,840 円 - (消費税相当額 2,125,840 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	22,386,240 円 - (消費税相当額 1,658,240 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日 /	自	平成 29 年 1 月 20 日 /
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日 /	至	平成 29 年 3 月 28 日 /
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	山田重建(株)	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度道路改良工事		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	