

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	31,212,000 円 / (消費税相当額 2,312,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 1 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	31,309,200 円 / (消費税相当額 2,319,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	平成 29 年 3 月 2 日	自 平成 29 年 3 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区上名古屋3-20-2		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 大井建設株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫北保育園移設新築附帯工事		-		長久手市鳴田地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	31,212,000 円 (消費税相当額 2,312,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構 工事 一式	
変更1	35,629,200 円 (消費税相当額 2,639,200 円)	入札日	平成 29 年 3 月 1 日		
	(増減額 4,417,200 円) (消費税相当額 327,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 雨天時の使用に配慮するため、通用口上部に庇等を 設置するための追加工事を実施する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	31,309,200 円 (消費税相当額 2,319,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 29 年 3 月 2 日	自 平成 29 年 3 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 21 日	自 平成 29 年 3 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市西区上名古屋3-20-2 (商号又は名称) 大井建設株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
長湫北保育園移設新築附帯工事		路線等の名称		工 事 場 所	
		-		長久手市鴨田地内	