

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要			
当初	44,604,000 円 / (消費税相当額 3,304,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工L=449m、舗装工A=2,290㎡			
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日				
	円 / (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 / (消費税相当額 円)						
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額 円)						
	円 / (消費税相当額 円)						
変更3	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 / (増減額 円)						
	円 / (消費税相当額 円)						
予定 価格	47,040,480 円 / (消費税相当額 3,484,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	37,631,520 円 / (消費税相当額 2,787,520 円)	当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 22 日			
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
契約業者名							
(住所) 長久手市仲田605							
(商号又は名称) (株)川本工務店							
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成29年度6-1号線他道路改良工事 /		-		長久手市丸山地内外			

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要		
当初	44,604,000 円 (消費税相当額 3,304,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工A=2,290㎡		
変更1	44,604,000 円 (消費税相当額 3,304,000 円)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 各占有者との調整、他工事との施工調整に時間を要したため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	47,040,480 円 (消費税相当額 3,484,480 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 22 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更1	平成 29 年 9 月 15 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 10 月 27 日		
(商号又は名称)	(株)川本工務店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成29年度6-1号線他道路改良工事		-		長久手市丸山地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	44,604,000 円 (消費税相当額 3,304,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=2,300㎡ (舗装工 A=2,290㎡)	
変更1	44,604,000 円 (消費税相当額 3,304,000 円)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日	【新規計上】 既設ガードレール撤去 200m 新規ガードレール設置 200m 路肩コンクリート打設 200m	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 各占用者との調整、他工事との施工調整に時間を要したため。			
変更2	53,780,760 円 (消費税相当額 3,983,760 円)	変更契約に係る変更理由 2 道路改良後の路面高さ上昇により、既設ガードレールが基準高さを満足しないこと及び道路改良後の線形及び幅員の変更により、既設ガードレールを撤去し、新規に路肩コンクリート打設及び新規ガードレールの設置することとしたため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 9,176,760 円) (消費税相当額 679,760 円)				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	47,040,480 円 (消費税相当額 3,484,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	37,631,520 円 (消費税相当額 2,787,520 円)	当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 9 月 15 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 10 月 27 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 29 年 10 月 23 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 10 月 27 日	
(商号又は名称) ㈱川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度6-1号線他道路改良工事		-		長久手市丸山地内外	