

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度道路改良工事	
路 線 等 の 名 称	市道前熊原山寺田1号線	
工 事 場 所	長久手市前熊寺田地内外	
開 札 日 時	平成29年4月5日(水)	午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	45,000,000	落札候補
(株)川本工務店	46,000,000	
(株)加藤組	45,530,000	
マセキ建設(株)	46,000,000	
(株)青山	46,100,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要			
当初	48,600,000 円 / (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工 L=194m、舗装工 A=2,180㎡			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	49,791,240 円 / (消費税相当額 3,688,240 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	39,356,280 円 / (消費税相当額 2,915,280 円)	当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 29 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成29年度道路改良工事 /		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工 L=194m、舗装工 A=2,330(2,180)m ² 交通管理工 交通誘導警備員 254(40)人 路肩防護柵工 ガードレール 144(165)m ガードパイプ 133(113)m	
変更1	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 10月中旬まで用水の通水が行われることが判明したことにより、仮用水管及び小堤部の復旧が、11月以降となり、工期内完了が見込めなくなったことから、工期を延伸した。			
変更2	52,956,720 円 (消費税相当額 3,922,720 円)	変更契約に係る変更理由 2 工事発注後に補償対象工作物の移転が完了したこと及び当該工事区間において、相当数の歩行者及び車両の通行が見込まれるため、交通誘導員を変更(増員)した。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	49,791,240 円 (消費税相当額 3,688,240 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	39,356,280 円 (消費税相当額 2,915,280 円)	当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 9 月 26 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 12 月 27 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更2	平成 29 年 12 月 20 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 12 月 27 日	
(商号又は名称)	山田重建(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度道路改良工事		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工 L=194m、舗装工 A=2,180㎡	
変更1	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 29 年 4 月 5 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 10月中旬まで用水の通水が行われることが判明したことにより、仮用水管及び小堤部の復旧が、11月以降となり、工期内完了が見込めなくなったことから、工期を延伸した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	49,791,240 円 (消費税相当額 3,688,240 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 29 年 4 月 21 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 29 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更1	平成 29 年 9 月 26 日	自 平成 29 年 4 月 24 日 至 平成 29 年 12 月 27 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度道路改良工事		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	