

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手南部浄化センター
工 事 場 所	長久手市卯塚一丁目地内
開 札 日 時	平成29年5月10日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	6,401,000	
(有)川本緑化	6,367,000	
青山造園	6,398,000	
(有)長久手緑化園	6,370,000	
愛長造園(有)	6,300,000	落札
加藤造園建設(株)	6,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,804,000 円 / (消費税相当額 504,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	【剪定工】高木:19本、中木:274.1㎡、低木: 1,561.7㎡【刈込工】芝生:8,940.0㎡【施肥工】高 木:60本、中木:44.0㎡、低木:2,571.0㎡、芝生: 3,169.1㎡【除草工】低木:4,861.9㎡、芝生: 6,905.5㎡【灌水工】低木:7,713.6㎡、芝生: 9,507.3㎡【ウッドチップ敷均し工】559.4.6㎡【剪定 枝処分】4t	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 5 月 10 日 /		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	7,016,760 円 / (消費税相当額 519,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,279,040 円 / (消費税相当額 391,040 円)	当初	平成 29 年 6 月 1 日 /	自 平成 29 年 6 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 504,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	【剪定工】高木:19本、中木:274.1㎡、低木:1,561.7㎡【刈込工】芝生:8,940.0㎡【施肥工】高木:60本、中木:44.0㎡、低木:2,571.0㎡、芝生:3,169.1㎡【除草工】低木:4,861.9㎡、芝生:6,905.5㎡【灌水工】低木:7,713.6㎡、芝生:9,507.3㎡【ウッドチップ敷均し工】(559.4㎡)641.0㎡【剪定枝処分】4t【植栽工】芝桜:81.58㎡(新規計上)	
変更1	7,845,120 円 (消費税相当額 581,120 円)	入札日	平成 29 年 5 月 10 日		
	(増減額 1,041,120 円) (消費税相当額 77,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 長久手南部浄化センター芝生広場南東側斜面の芝桜が、ほとんどが枯れている状態であるため植栽工を追加した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	7,016,760 円 (消費税相当額 519,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	5,279,040 円 (消費税相当額 391,040 円)	当初	平成 29 年 6 月 1 日	自 平成 29 年 6 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 2 月 28 日	自 平成 29 年 6 月 2 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所)	長久手市平池806	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	愛長造園(有)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	