

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度公園西駅周辺地区歩道改良工事
路 線 等 の 名 称	(都)愛・地球博記念公園線
工 事 場 所	長久手市神門前地内外
開 札 日 時	平成29年6月28日(水) 午前・午後 10時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	10,002,000	
松原建設㈱	10,000,000	
山田重建㈱	10,000,000	
マセキ建設㈱	9,800,000	落札
㈱川本工務店	10,000,000	
㈱青山	9,990,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	10,584,000 円 / (消費税相当額 784,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路改良工L=147m、舗装工A=520㎡	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日 /		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,802,160 円 / (消費税相当額 800,160 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	8,192,880 円 / (消費税相当額 606,880 円)	当初	平成 29 年 7 月 6 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 11 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度公園西駅周辺地区歩道改良工事		(都)愛・地球博記念公園線		長久手市神門前地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,584,000 円 (消費税相当額 784,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路改良工L=147m、舗装工A=520㎡	
変更1	10,584,000 円 (消費税相当額 784,000 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 県道に交通安全対策を実施するにあたり、県道管理者の承認工事申請の許可に不測の期間を要していたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,802,160 円 (消費税相当額 800,160 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	8,192,880 円 (消費税相当額 606,880 円)	当初	平成 29 年 7 月 6 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 11 日	
		変更1	平成 29 年 9 月 7 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 29 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名					
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度公園西駅周辺地区歩道改良工事		(都)愛・地球博記念公園線		長久手市神門前地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,584,000 円 (消費税相当額 784,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路改良工L=147m、舗装工A=650㎡ 付帯工事(駐輪スペース整備) 一式	
変更1	10,584,000 円 (消費税相当額 784,000 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 県道に交通安全対策を実施するにあたり、県道管理者の承認工事申請の許可に不測の期間を要していたため。			
変更2	12,268,800 円 (消費税相当額 908,800 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,684,800 円) (消費税相当額 124,800 円)	既存駐輪場閉鎖に伴い、歩道舗装工事の一部設計変更し横断歩道橋下に駐輪スペース整備一式を追加するため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,802,160 円 (消費税相当額 800,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,192,880 円 (消費税相当額 606,880 円)	当初	平成 29 年 7 月 6 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 11 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 9 月 7 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 29 日	
(住所) 長久手市山越108		変更2	平成 29 年 9 月 26 日	自 平成 29 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 9 月 29 日	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度公園西駅周辺地区歩道改良工事		(都)愛・地球博記念公園線		長久手市神門前地内外	