

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	32,292,000 円 (消費税相当額 2,392,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	No.1汚泥濃縮機オーバーホール一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 9 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	38,340,000 円 (消費税相当額 2,840,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 29 年 9 月 14 日	自 平成 29 年 9 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区名駅二丁目27番8号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) メタウォーター(株) 営業本部 中日本営業部		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1汚泥濃縮機修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	32,292,000 円 (消費税相当額 2,392,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1汚泥濃縮機オーバーホール一式	
変更1	35,627,040 円 (消費税相当額 2,639,040 円)	入札日	平成 29 年 9 月 7 日		
	増減額 3,335,040 円 (消費税相当額 247,040 円)	変更契約に係る変更理由 1 外部から点検できない部分にあるコンベヤタイルが設計時に見込んでいた以上に破損しており、数量の変更を行うため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	38,340,000 円 (消費税相当額 2,840,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 29 年 9 月 14 日	自 平成 29 年 9 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
	契約業者名		変更1	平成 30 年 2 月 23 日	
(住所)	名古屋市西区名駅二丁目27番8号 (商号又は名称) メタウォーター(株) 営業本部中日本営業部	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1汚泥濃縮機修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	