

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その7
路 線 等 の 名 称	岩作工区
工 事 場 所	長久手市岩作石田地内
開 札 日 時	平成29年10月25日(水) 午前・午後 10時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	18,200,000	落札
(株)川本工務店	18,400,000	
(株)加藤組	18,290,000	
マセキ建設(株)	18,500,000	
(株)青山	18,500,000	
松原建設(株)	18,672,000	
(株)田口建設	18,672,000	
沢田建設(株)		H29.10.23 辞退職受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	19,656,000 円 / (消費税相当額 1,456,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=241.7m VUφ200 L=77.1m、VUφ150 L=164.6m 1号人孔設置工 4基、A1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 2基	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 10 月 25 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	20,165,760 円 / (消費税相当額 1,493,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,451,560 円 / (消費税相当額 1,144,560 円)	当初	平成 29 年 11 月 1 日 /	自 平成 29 年 11 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その7		岩作工区		長久手市岩作石田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,656,000 円 (消費税相当額 1,456,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=241.7m VUφ200 L=77.1m(86.0m)、VUφ150 L=164.6m(155.7m)	
変更1	20,806,200 円 (消費税相当額 1,541,200 円)	入札日	平成 29 年 10 月 25 日	1号人孔設置工 4基(3基)、A1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 2基(3基)	
	(増減額 1,150,200 円) (消費税相当額 85,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初予定していた塩ビ人孔のVUφ150,200の複合タイプの納品期限と水道工事の調整があったためVUφ200用塩ビ人孔に変更したことで、工事延長が変更となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,165,760 円 (消費税相当額 1,493,760 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	15,451,560 円 (消費税相当額 1,144,560 円)	当 初	平成 29 年 11 月 1 日	自	平成 29 年 11 月 2 日
	契 約 業 者 名		変 更 1	平成 30 年 2 月 27 日	至
(住所)	長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
		工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所
交付金事業公共下水道築造工事その7		岩作工区		長久手市岩作石田地内	