



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,876,000 円 / (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	車道舗装工 A=209㎡ 歩道舗装工 A=135㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 22 日	側溝工 L=25m 防護柵工 L=156m	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,212,960 円 / (消費税相当額 1,200,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	12,526,920 円 / (消費税相当額 927,920 円)	当初	平成 29 年 11 月 30 日	自 平成 29 年 12 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
中川原南原山1号線道路改良工事		市道中川原南原山1号線外		長久手市西原山地内外	

H29  
I58

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,876,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	車道舗装工 A=215㎡(A=209㎡) 歩道舗装工 A=127㎡(A=135㎡)	
変更1	20,001,600 円 (消費税相当額 1,481,600 円)	入札日	平成 29 年 11 月 22 日	側溝工 L=25m 防護柵工 L=140m(L=156m)	
	(増減額 4,125,600 円) (消費税相当額 305,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初はガードパイプ打込み式で計上していたが、埋設管の影響により基礎式のガードパイプに変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,212,960 円 (消費税相当額 1,200,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,526,920 円 (消費税相当額 927,920 円)	当初	平成 29 年 11 月 30 日	自 平成 29 年 12 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 3 月 22 日	自 平成 29 年 12 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
中川原南原山1号線道路改良工事		市道中川原南原山1号線外		長久手市西原山地内外	