

⑥

リニモテラス構想

【たつせがある課】

資料

外部評価実施日：平成29年8月3日（木）

リニモテラス構想

たつせがある課

1 施策概要（S票）

◆施策の名称

リニモテラス構想

◆施策の開始の背景、経緯等

市の将来像「人が輝き 緑あふれる交流都市 長久手」の実現に向けて、リニモを生かしたまちの新たな顔づくりの象徴として、「リニモテラス構想」を第5次長久手市総合計画の主要プロジェクトとした。

第5次長久手市総合計画抜粋

72217 1 拠点プロジェクト「リノモテラス構想」

プロジェクトの目標

長久手古戦場駅前にもちの新たな顔として「リノモテラス」を整備し、住民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出します。

整備方向と効果

- 長久手古戦場駅前に広場と複合商業施設とで構成される「リノモテラス」を整備します。広場では、コンサートやイベント、オープンカフェなどに活用され、訪れる人々にとって「賑わい」「憩い」「遊ばし」の場となります。
- リノモテラスや古戦場公園に隣接する立地を生かした整備を行うことにより、住民の利便性や訪れる人にとっての魅力を高めます。

■広場の活用イメージ

広場ではコンサートが開催され、2階のテラスからも人々が観覧しています。



24

整備イメージ

- 「リノモテラス」の整備**
 「広場」および広場を囲うように「複合商業施設」を複設する一体的施設として整備します。
 ○リノモと並々とした空を望む「広場」
 ・イベントスペース、オープンカフェなどに活用します。
 ○住民の暮らしを支え、訪れる人をもてなす「複合商業施設」
 ・店舗、健康・医療相談、住民サービスコーナー、観光・イベントインフォメーション、大学連携拠点など様々な施設を充実します。


② バスターミナルの整備

リノモと駅～バスなど公共交通の接続を重視し、バスターミナルを整備します。

③ 隣接する古戦場公園との連携

古戦場公園の再整備状況を踏まえてリノモテラスとの連携を検討します。

■「リノモテラス構想」および周辺の利用イメージ




25

リノモテラス公益施設（仮称）整備基本計画抜粋



2 施策の実施体制（S票）

◆組織体制、人員



3(1) 施策目的等（S票）

◆施策内容（どのような施策なのか）

長久手古戦場駅前に、まちの新たな顔として、公益施設、広場等で構成される「リニモテラス」を整備し、市民主体の取組を実施展開できる場を継続的に提供するとともに、市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出するため、公益施設を整備する。

◆施策対象（誰、何を対象にしているか）

市民、長久手市来訪者

3(2) 施策目的等 (S票)

◆施策意図 (対象をどのような状態にしたいか)

市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出する。

◆施策に係る主なコスト

① 公益施設建設費 407,000千円

② 用地購入費 158,350千円

4 施策の成果【取組①】 (S票)

◆施策の取組

公益施設の整備

◆取組の平成28年度の目標

詳細計画による方向性の検討

◆取組の平成28年度の実績

方向性の決定

4 施策の成果【取組①】（S票）

◆取組の平成29年度の目標

運営組織の育成支援、主体的に関わる市民の発掘

◆取組の中期目標（おおよそ3年後）

公益施設の整備完了、運営開始

◆取組の長期目標（おおよそ5年後）

運営継続

	H28	H29	H30	H31	H32
ソフト・運営主体	管理・運営手法の検討 ・市民参加型の仕組み検討 ・情報発信WEBサイト検討 ・管理・運営手法(案)検討(協議など) 年度目標 管理・運営手法(案)の決定	管理・運営準備期間 ・100プロジェクト&市民ヒアリング ・製作/仮サイトオープン ・管理・運営手法の検証/各種調整 年度目標 関わる市民の拡大 管理・運営手法(案)の検証	・ラボ活動の検討 ・本サイトオープン ・管理・運営手法の検証/各種調整 年度目標 運営・活動する市民の育成 管理・運営手法(案)の検証	・ラボ活動の検証 ・本サイト運営 ・管理・運営手法の決定 年度目標 運営・活動する市民の育成 管理・運営手法の決定	運用開始 ・ラボ活動の実施 ・公式サイトオープン ・事務局の運営
	設計・工事			基本設計・実施設計	工事・施工監理

整備に関する5つの取組

1. 市民主体の管理・運営

従来のような行政主体による管理・運営ではなく、より民間主体による運営の推進を図る。市民参加型設計の推進を図る。運営主体となる市民の発掘も並行して行います。

2. 100プロジェクトの実施

平成29年度以降の設計業務や工事業務をより発注しやすいようにするため、多くの組織を募集し、人のネットワークを拡げ、公益施設の整備に関わる市民を拡大していきます。

3. 情報発信webサイトの製作

オリジナルの情報サイトを制作し、検討運営から情報発信を行い、より多くの人が情報共有できるようにします。

4. 市民参加型設計の導入

運営主体となる市民を始め、多くの市民に設計から関わってもらい、より良いやすい、愛着を持った施設を目指します。

5. つながりを生み出すシステムの構築

4つのテーマ(大学連携・観光交流・多文化共生・子育て支援)を主な軸とした取組を実施・検証し、新たなつながりを生み出し、リネオプラス公益施設の活性化を促すループ構造を構築します。

5 環境変化（S票）

◆近隣市町の実施状況や施策を取り巻く環境変化

特になし

6 改善状況（S票）

◆前年度からの改善状況

平成27年度の基本計画の内容を基に、より多くの市民に主体的に携わってもらうために具体的な方向性を定めた。

7 施策の評価（S票）

◆施策の目標達成状況

方向性を決定することができた。

◆課題

詳細計画を基にしたプログラムへのより多くの市民の参画及び運営主体組織の構築

8 施策の今後（S票）

◆施策の今後の方向性、改善点

主体性のある市民の発掘が、今後の設計業務や運営主体組織の構築に繋がる。

長久手市行政評価票（S票：施策評価票）

施策番号	6 -	施策名	リニモテラス構想			
担当部課	くらし文化部たつせがある課	関係部課				
基本情報	総合計画	基本方針	2	リニモでにぎわい交流するまち		
		分野別項目	1	魅了ある市街地を創り出す		
		施策の進め方	1	魅力ある新たな市街地の整備		
	まちづくり行程表	フラッグ	F1	「つながり」～一人ひとりに役割と居場所があるまち～		
		政策分類	1	住民の力を生かした新しい役割分担の仕組みをつくる		
その他(関係法令、要綱等)						
施策開始の背景、経緯等		市の将来像「人が輝き 緑があふれる 交流都市 長久手」の実現に向けて、リニモを生かしたまちの新たな顔づくりの象徴として、「リニモテラス構想」を第5次長久手市総合計画の主要プロジェクトとした。				
施策の目的等	施策の内容	(どのような施策なのか) 長久手古戦場駅前に、まちの新たな顔として、公益施設、広場等で構成される「リニモテラス」を整備し、市民主体の取組を実施展開できる場を継続的に提供するとともに、市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出するため、公益施設を整備する。				
	施策の対象	(誰、何を対象にしているか) 市民、長久手市来訪者				
	施策の意図	(対象をどのような状態にしたいか) 市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出する。				
	施策に係る主なコスト	① 公益施設建設費	407,000 千円	② 用地購入費	158,350 千円	
目標・成果推移	施策に係る取組み	27年度	28年度	29年度	中期(おおよそ3年後)	長期(おおよそ5年後)
	A 公益施設の整備	目標	目標	目標	目標	目標
		基本計画の策定	詳細計画による方向性の検討	運営組織の育成支援、主体的に関わる市民の発掘	公益施設の整備完了、運営開始	運営継続
		実績	実績			
	策定済	方向性の決定				
	B	目標	目標	目標	目標	目標
		実績	実績			
環境変化	他市町での取組状況や施策を取り巻く環境変化	(他市町における同様の取組での特徴的な点、制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など) 特になし				
改善状況	前年度からの改善点	(何をどのような状態に改善したのか) 前年度の基本計画の内容を基に、より多くの市民に主体的に携わってもらうために具体的な方向性を定めた。				
評価	目標達成状況	(目標・成果推移に対する達成状況や進捗状況など) 方向性を決定することができた。				
	課題	(目標達成状況を踏まえ、課題を整理) 詳細計画を基にしたプログラムへのより多くの市民の参画及び運営主体組織の構築				
今後	今後の方向性、改善点	(施策を実施するにあたって今後の方向性、改善点など) 主体性のある市民の発掘が、今後の設計業務や運営主体組織の構築に繋がる。				