

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	67,392,000 円 / (消費税相当額 4,992,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1号調整池A=4,052㎡ 敷地造成工、舗装工、修景施設工、給排水設備工、 調整工、電気設備工、植栽工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 1 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	72,536,040 円 / (消費税相当額 5,373,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	56,998,080 円 / (消費税相当額 4,222,080 円)	当初	平成 30 年 1 月 29 日	自 平成 30 年 1 月 30 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄1-10-34		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 大島造園土木(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度公園西駅周辺地区1号調整池上部修景工事		-		長久手市神門前地内	

H29 I67

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	67,392,000 円 (消費税相当額 4,992,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	1号調整池A=4,052㎡ 敷地造成工、舗装工、修景施設工、給排水設備工、調整工、電気設備工、植栽工 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 1 月 17 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1 仮設方法の再検討及び工程の見直しを図った結果、工期を延伸する。				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予定 価格	72,536,040 円 (消費税相当額 5,373,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	56,998,080 円 (消費税相当額 4,222,080 円)	当初	平成 30 年 1 月 29 日	自 平成 30 年 1 月 30 日 至 平成 30 年 3 月 23 日		
	契約業者名		変更1	平成 30 年 3 月 23 日		自 平成 30 年 1 月 30 日 至 平成 30 年 8 月 31 日
(住所) 名古屋市中区栄1-10-34 (商号又は名称) 大島造園土木(株)			変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成29年度公園西駅周辺地区1号調整池上部修景工事		-		長久手市神門前地内		

契約結果調書

H29
工67
変更

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	67,392,000円 (消費税相当額 4,992,000円)	入札契約の方法	一般 その他()	1号調整池A=4,052m ² 敷地造成工、舗装工、修景施設工、給排水設備工、調整工、電気設備工、植栽工一式	
変更1	67,392,000円 (消費税相当額 4,992,000円)	入札日	平成30年1月17日		
	(増減額 0円) (消費税相当額 0円)	変更契約に係る変更理由 1 仮設方法の再検討及び工程の見直しを図った結果、工期を延伸する。			
変更2	71,763,840円 (消費税相当額 5,315,840円)	変更契約に係る変更理由 2 将来管理者と協議し、高齢者や障がい者等移動円滑化のために必要な手摺を下記のとおり新たに計上する。また、道路上からの施工が必要となり、その安全確保のため、必要な交通誘導員を新たに計上する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増額 4,371,840円) (消費税相当額 323,840円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	72,536,040円 (消費税相当額 5,373,040円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	56,998,080円 (消費税相当額 4,222,080円)	当初	平成30年1月29日	自 平成30年1月29日 至 平成30年3月23日	
		変更1	平成30年3月23日	自 平成30年1月29日 至 平成30年8月31日	
契約業者名 (住所) 名古屋市北区金城3丁目3-13 (商号又は名称) 大島造園土木(株)		変更2	平成30年8月30日	自 平成30年1月29日 至 平成30年8月31日	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度公園西駅周辺地区1号調整池上部修景工事		—		長久手市神門前地内	