

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	あぐりん村屋根増設工事設計業務委託 1式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	2,624,400 円 (消費税相当額 194,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 30 年 4 月 5 日	
(住所) 名古屋市中央区丸の内1-14-24	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榎岩崎設計事務所	委託業務名		路線等の名称	委託場所	
あぐりん村屋根増設工事設計業務委託		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

委15
(変更)

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	あぐりん村屋根増設工事設計業務委託 1式			
変更1	1,792,800 円 (消費税相当額 132,800 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日				
	(増減額 △ 583,200 円) (消費税相当額 △ 43,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初は建築確認申請が必要な想定だったが、屋根の設計を進めた結果、申請が不要な設計内容となったため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,624,400 円 (消費税相当額 194,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 30 年 4 月 5 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 30 年 8 月 31 日			
(住所) 名古屋市中区丸の内1-14-24		変更1	平成 30 年 7 月 18 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 30 年 8 月 31 日			
(商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
あぐりん村屋根増設工事設計業務委託		-		長久手市前熊下田地内			