

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造 園 工 事	工 事 概 要	
当初	13,824,000 円 (消費税相当額 1,024,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 256本 低木剪定 2,456㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	除草工 15,040㎡ 灌水工 5,628㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	14,126,400 円 (消費税相当額 1,046,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	10,470,600 円 (消費税相当額 775,600 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市草掛23		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 有川本緑化		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その2		杣ヶ池通り外		長久手市杣ヶ池地内外	

工2
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,824,000 円 (消費税相当額 1,024,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 239本(256本) 低木剪定 1,857㎡(2,456㎡) 除草工 15,040㎡ 灌水工 1,689㎡(5,628㎡)	
変更1	11,922,120 円 (消費税相当額 883,120 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	増減額 △1,901,880 円 (消費税相当額 △140,880 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため補植を追加施工、樹木の 状態が良かったため灌水工の面積の減少。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	14,126,400 円 (消費税相当額 1,046,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,470,600 円 (消費税相当額 775,600 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度街路樹維持管理工事その2		杣ヶ池通り外		長久手市杣ヶ池地内外	