

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	171,763,200 円 (消費税相当額 12,723,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校舎東棟 外部 屋上防水改修一式、外壁改修一式 内部 建具改修一式、内装改修一式、 塗装改修一式、電気設備改修一式、 機械設備改修一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 4 月 11 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	214,704,000 円 (消費税相当額 15,904,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	171,648,720 円 (消費税相当額 12,714,720 円)	当 初	平成 30 年 6 月 18 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月15日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱市川工務店 名古屋支社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校建物改修工事(Ⅲ期工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	171,763,200 円 (消費税相当額 12,723,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校舎東棟 外部 外壁改修工事一式 ひび割れ部補修(数量変更)等 内部 内装改修一式 金属工事(仕様変更)、 ユニット及びその他工事(数量変更)等			
変更1	171,763,200 円 (消費税相当額 12,723,200 円)	入札日	平成 30 年 4 月 11 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 外壁の調査を行い、改修が必要な範囲に変更が生じたため					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	214,704,000 円 (消費税相当額 15,904,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	171,648,720 円 (消費税相当額 12,714,720 円)	当初	平成 30 年 6 月 18 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月15日			
契約業者名		変更1	平成 30 年 10 月 5 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月15日			
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱市川工務店 名古屋支社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手中学校建物改修工事(Ⅲ期工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			