



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,333,600 円 (消費税相当額 913,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 158本 低木剪定 3,530㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	除草工 8,464㎡ 灌水工 7,788㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	12,553,920 円 (消費税相当額 929,920 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	9,275,040 円 (消費税相当額 687,040 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,333,600 円 (消費税相当額 913,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 155本(158本) 低木剪定 3,523㎡(3,530㎡) 除草工 8,456㎡(8,464㎡) 灌水工 9,676㎡(7,788㎡)	
変更1	12,898,440 円 (消費税相当額 955,440 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	増減額 564,840 円 (消費税相当額 41,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも灌水が必要となったため 灌水工を増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	12,553,920 円 (消費税相当額 929,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,275,040 円 (消費税相当額 687,040 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	