

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	18,165,600 円 (消費税相当額 1,345,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 417本 低木剪定 2,297㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	除草工 16,120㎡ 灌水工 10,096㎡	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)			備考	
予 定 価 格	18,512,280 円 (消費税相当額 1,371,280 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
最低制限 価 格	13,824,000 円 (消費税相当額 1,024,000 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

工4
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	18,165,600 円 (消費税相当額 1,345,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 295本(417本) 低木剪定 2,332㎡(2,297㎡) 除草工 16,100㎡(16,120㎡) 灌水工 21,453㎡(10,096㎡) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	18,286,560 円 (消費税相当額 1,354,560 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	(増減額 120,960 円) (消費税相当額 8,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため補植を追加施工、渇水期に想定していたよりも灌水が必要となったため灌水工を増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	18,512,280 円 (消費税相当額 1,371,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,824,000 円 (消費税相当額 1,024,000 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称)		変更2		自	
加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	