



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,154,400 円 (消費税相当額 974,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	低木剪定 4,105㎡ 除草工 9,524㎡ 灌水工 9,524㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,431,960 円 (消費税相当額 994,960 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	9,942,480 円 (消費税相当額 736,480 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806	(商号又は名称) 愛長造園(有)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

工7  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	13,154,400 円 (消費税相当額 974,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	低木剪定 4,105㎡ 除草工 9,524㎡ 灌水工 14,286㎡(9,524㎡)		
変更1	14,068,080 円 (消費税相当額 1,042,080 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日			
	(増減額 913,680 円) (消費税相当額 67,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも灌水が必要となったため 灌水工を増加。				
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
変更2	(増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	13,431,960 円 (消費税相当額 994,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
	最低制限 価格	9,942,480 円 (消費税相当額 736,480 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日		自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日		
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至		
愛長造園(有)		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成30年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外		