

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区10.5-1号線他道路改良工事
路 線 等 の 名 称	区10.5-1号線他
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成30年4月25日(水) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山旺建設(株) 豊明支店	102,000,000	
中日建設(株) 東部営業所	99,900,000	
(株)市川工務店 名古屋支社	94,241,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子くじ)
TSUCHIYA(株) 名古屋支社	<u>94,241,000</u>	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領, 第2条第3項第一号(電子くじ)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	101,780,280 円 (消費税相当額 7,539,280 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 盛り土600㎡、掘削580㎡、法面成形工210㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日	道路改良工 側溝工、街渠工、集水枡工、防護柵工	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		舗装工 車道舗装工5,140㎡、歩道舗装工1,095㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	127,226,160 円 (消費税相当額 9,424,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	101,780,280 円 (消費税相当額 7,539,280 円)	当初	平成 30 年 5 月 21 日	自 平成 30 年 5 月 22 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内二丁目2番25号	TSUCHIYA(株)名古屋支社	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度公園西駅周辺地区10.5-1号線他道路改良工事	区10.5-1号線他		長久手市石場地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	101,780,280 円 (消費税相当額 7,539,280 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 道路改良工 一式	
変更1	109,203,120 円 (消費税相当額 8,089,120 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日	側溝工、街渠工、集水枡工、防護柵工 一式 舗装工 一式	
	増減額 7,422,840 円 (消費税相当額 549,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>①本工事期間中に造成計画が確定したため。また、一部宅地において再度宅地整備を行う必要があるため。②不良路床箇所の路床の入替えが必要となったため。③暗渠管布設による地下水位低下対策が必要と判断されたため。</small>		地盤改良工 一式(新規計上) 仮水路工 一式(新規計上)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	127,226,160 円 (消費税相当額 9,424,160 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	101,780,280 円 (消費税相当額 7,539,280 円)	当初	平成 30 年 5 月 21 日	自 平成 30 年 5 月 22 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 7 日	自 平成 30 年 5 月 22 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所)	名古屋市中区丸の内二丁目2番25号 (商号又は名称) TSUCHIYA(株)名古屋支社	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度公園西駅周辺地区10.5-1号線他道路改良工事		区10.5-1号線他		長久手市石場地内	