

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,316,800 円 (消費税相当額 3,356,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	コンクリートブロック積(大型ブロック) L=47m コンクリートブロック積(間知ブロック) L=18m 防護柵工(ガードパイプ) L=64m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	53,314,200 円 (消費税相当額 3,949,200 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	41,967,720 円 (消費税相当額 3,108,720 円)	当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 2 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605番地		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度公園西駅周辺地区護岸改修工事		—		長久手市石場地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

工 26
変更

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	45,316,800 円 (消費税相当額 3,356,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	コンクリートブロック積(大型ブロック) L=47m コンクリートブロック積(間知ブロック) L=18m		
変更1	51,657,480 円 (消費税相当額 3,826,480 円)	入札日	平成 30 年 5 月 16 日	防護柵工(ガードパイプ) L=66m 仮設切回工 一式(新規計上)		
	(増減額 6,340,680 円)	変更契約に係る変更理由 1		水替工 一式(新規計上)		
	(消費税相当額 469,680 円)	既設地盤高からの施工を想定していたが、地盤の平坦性がなく作業が困難と判明したため。また、香流川の水を農業用水として使用する住民より、工事発生濁水を香流川へ流出させないよう指示を受けたため。		作業ヤード整備工 一式(新規計上)		
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(消費税相当額 円)					
	(増減額 円)					
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3				
	(消費税相当額 円)					
	(増減額 円)					
予定 価格	53,314,200 円 (消費税相当額 3,949,200 円)	契約締結年月日		工 期		
	最低制限 価格	41,967,720 円 (消費税相当額 3,108,720 円)	当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 2 月 15 日	備考
契約業者名		変更1	平成 31 年 1 月 25 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 2 月 15 日		
(住所)	長久手市仲田605番地	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)	(株)川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成30年度公園西駅周辺地区護岸改修工事		-		長久手市石場地内外		