

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	140,400,000 円 (消費税相当額 10,400,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	充填工 3,919m ³ 充填孔設置工 64か所 観測孔設置工 6か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 16 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (消費税相当額 12,902,480 円)	当初	平成 30 年 6 月 18 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月27日	
	円 (消費税相当額 10,264,960 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区錦三丁目13-5		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 徳倉建設㈱		工事名		工事場所	
長久手小学校亜炭鉱空洞充填工事		路線等の名称		工事場所	
		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	
予 定 価 格		174,183,480 円 (消費税相当額 12,902,480 円)		備 考	
最低制限 価 格		138,576,960 円 (消費税相当額 10,264,960 円)			

I27
変更

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	140,400,000 円 (消費税相当額 10,400,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	充填工 3,919m ³ 充填孔設置工 64か所 観測孔設置工 6か所	
変更1	125,203,320 円 (消費税相当額 9,274,320 円)	入札日	平成 30 年 5 月 16 日		
	(増減額 △15,196,680 円) (消費税相当額 △1,125,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 充填工、充填孔設置工、観測孔設置工等を実施した数量に変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	174,183,480 円 (消費税相当額 12,902,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	138,576,960 円 (消費税相当額 10,264,960 円)	当初	平成 30 年 6 月 18 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月27日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 25 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 3月27日	
(住所) 名古屋市中区錦三丁目13-5 (商号又は名称) 徳倉建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校亜炭鉱空洞充填工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	