

2190

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	56,970,000 円 (消費税相当額 4,220,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	設計業務、ボーリング調査等 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	56,970,000 円 (消費税相当額 4,220,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
		当 初	平成 30 年 6 月 4 日	自 平成 30 年 6 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県新城市只持字大立10番地1 (商号又は名称) 樽建築設計室有限会社		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
上郷保育園等移転新築工事基本実施設計業務委託		-		長久手市前熊前山地内	

ズ190  
変更

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	56,970,000 円 (消費税相当額 4,220,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	設計業務、ボーリング調査等 一式 (会議・打合せ計20回程度⇒計26回(+6回) 座談会・ワークショップの企画・運営計5回程度 ⇒計10回(+5回)	
変更1	59,562,000 円 (消費税相当額 4,412,000 円)	入札日	平成 30 年 6 月 1 日		
	(増減額 2,592,000 円) (消費税相当額 192,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 施設の運営側からの意見を細部まで反映させるため、座談会回数を増やし設計業務を実施する。また市民参加のワークショップについては、基本設計のフォーラム時において、ソフト事業についても活発な意見をいただき、参加者の気運が高まったことから、ワークショップ開催回数の増加を実施した。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3		性質または目的が競争入札に適しないもの	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	56,970,000 円 (消費税相当額 4,220,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	当初		平成 30 年 6 月 4 日	自 平成 30 年 6 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 4 日	自 平成 30 年 6 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
(住所) 愛知県新城市只持字大立10番地1 (商号又は名称) 博建築設計室有限会社		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
上郷保育園等移転新築工事基本実施設計業務委託		-		長久手市前熊前山地区	