



様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	8,758,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・橋梁補修設計:6橋 ・橋梁耐震補強設計:4橋  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年7月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成30年7月18日
予定 価格	9,957,600 円 (消費税相当額 737,600 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市市中村区名駅南2-14-19		変更3		自 至	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		委託業務名		委託場所	
橋梁補修等設計業務委託		路線等の名称		長久手市中井地内外	

委78  
変更

様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	8,758,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	当初 ・橋梁補修設計:6橋 ・橋梁耐震補強設計:4橋 変更1 ・橋梁補修設計:6橋 ・橋梁耐震補強設計:2橋 ・塗膜成分検査:3橋(新規計上) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	9,223,200 円 (消費税相当額 683,200 円)	入札日	平成30年7月11日		
	464,400 円 (増減額) (消費税相当額 34,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 溝下橋、溝下橋(歩道)、無名(歩道)の3橋の塗膜成分検査に係る費用を新規計上した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,957,600 円 (消費税相当額 737,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成30年7月18日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19		変更1	平成30年12月4日	自平成30年7月19日 至平成31年3月22日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
橋梁補修等設計業務委託		市道郷前溝下1号線外		長久手市中井地内外	