

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	岩作中根地内外新設歩道設置工事
路 線 等 の 名 称	市道岩作下堀越中根1号線
工 事 場 所	長久手市岩作中根地内外
開 札 日 時	平成30年7月18日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
丸彦渡辺建設(株) 名古屋支店	40,212,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未満)
早川建設(株)	46,700,000	
名盛建設(株)	46,020,000	落札
水野建設(株)		H30.7.13 辞退届受理
山田重建(株)		H30.7.13 辞退届受理
(株)川本工務店		H30.7.17 辞退届受理
(株)加藤組		H30.7.17 辞退届受理
マセキ建設(株)		H30.7.17 辞退届受理
(株)青山		H30.7.17 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	49,701,600 円 (消費税相当額 3,681,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=56m カルバート工 L=45m 鋼矢板 L=16m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	56,081,160 円 (消費税相当額 4,154,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,731,360 円 (消費税相当額 3,239,360 円)	当初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 31 年 2 月 4 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市緑区浦里五丁目100番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
名盛建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下堀越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

工40
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	49,701,600 円 (消費税相当額 3,681,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=64m(56m) カルバート工 L=53m(45m) 鋼矢板 L=20m(16m)	
変更1	57,000,240 円 (消費税相当額 4,222,240 円)	入札日	平成 30 年 7 月 18 日		
	(増減額 7,298,640 円) (消費税相当額 540,640 円)	変更契約に係る変更理由 1 全体の工事進捗を進める必要があり、C形水路(H1200×B1520)の施工延長を増変更する。			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	56,081,160 円 (消費税相当額 4,154,160 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格 (消費税相当額 3,239,360 円)	当初	平成 30 年 8 月 1 日	自	平成 30 年 8 月 2 日
		変更1	平成 31 年 1 月 28 日	至	平成 31 年 2 月 4 日
		変更2		自	
		変更3		至	
契約業者名					
(住所) 名古屋市緑区浦里五丁目100番地 (商号又は名称)					
名盛建設㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下堀越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	