

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	旧長湫北保育園解体工事
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手市段の上地内
開 札 日 時	平成30年7月18日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
フジ建設(株)	42,800,000	
(株)鈴木工務店	39,808,000	落札
斎藤建設(株)	44,997,000	
(株)村上工業	38,810,000	長久手市公共工事関係入札者心得書第15条第3項第一号(最低制限価格未納)
(株)オサダ	37,000,000	長久手市公共工事関係入札者心得書第15条第3項第一号(最低制限価格未納)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	解体工事	工事概要	
当初	42,992,640 円 (消費税相当額 3,184,640 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	解体工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	53,740,800 円 (消費税相当額 3,980,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	42,992,640 円 (消費税相当額 3,184,640 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 日進市米野木町宮前25 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)鈴木工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
旧長湫北保育園解体工事		-		長久手市段の上地内	

工41  
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	解体工事	工事概要	
当初	42,992,640 円 (消費税相当額 3,184,640 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	解体工事 一式 (床養生410㎡→110㎡、壁養生449㎡→190㎡、 天井養生410㎡→110㎡ ・杭引き抜き(RCパイプ300φ) - →11本、 杭引き抜き(羽付鋼管杭139.8φ) - →15本)	
変更1	43,113,600 円 (消費税相当額 3,193,600 円)	入札日	平成 30 年 7 月 18 日		
	(増減額 120,960 円) (消費税相当額 8,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 アスベスト撤去において、外壁内部側吹付材が確認される部屋全てを養生する計画であったが、必要最低限の面積の確保とし、養生面積の見直しを行った。また、既存の杭が新設基礎に影響することが判明したため、支持層が乱れない範囲で既存杭の撤去を実施するため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	53,740,800 円 (消費税相当額 3,980,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	42,992,640 円 (消費税相当額 3,184,640 円)	当初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
		変更1	平成 31 年 1 月 28 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 日進市米野木町宮前25 (商号又は名称)		変更3		自 至	
株式会社 鈴木工務店					
工事名		路線等の名称		工事場所	
旧長湫北保育園解体工事		-		長久手市段の上地内	