

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	市道藪田中縄手1号線側溝蓋敷設工事
路 線 等 の 名 称	市道藪田中縄手1号線
工 事 場 所	長久手市岩作寺山地内
開 札 日 時	平成30年7月25日(水) 午前9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,684,000	
マセキ建設(株)	1,680,000	
松原建設(株)	1,600,000	落札
(株)加藤組	1,620,000	
(株)青山	1,620,000	
(株)川本工務店	1,630,000	
(株)プロスパ	1,640,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝蓋設置 110枚	側溝蓋撤去 2枚
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,818,720 円 (消費税相当額 134,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,288,440 円 (消費税相当額 95,440 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 9 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道菰田中廻手1号線側溝蓋敷設工事		市道菰田中廻手1号線		長久手市岩作寺山地内	

工43
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝蓋設置 (110)122枚 側溝蓋撤去 (2) 13枚 現場打側溝壁 (一) 4枚		
変更1	2,716,200 円 (消費税相当額 201,200 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 988,200 円) (消費税相当額 73,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 民地内へ道路の表面排水が流入している状況が確認され、排水計画の見直しが必要となった。				
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円	契約締結年月日		工 期		
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,818,720 円 (消費税相当額 134,720 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自	平成 30 年 8 月 2 日	備 考
最低制限 価 格	1,288,440 円 (消費税相当額 95,440 円)	変 更 1	平成 30 年 9 月 14 日	至	平成 30 年 9 月 28 日	
契約業者名		変 更 2		自		
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 3		至		
松原建設(株)				自		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
市道藪田中繩手1号線側溝蓋敷設工事		市道藪田中繩手1号線		長久手市岩作寺山地内		