

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,860,000 円 (消費税相当額 2,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=290.8m VUφ200 L=177.5m VUφ150 L=113.3m 1号人孔設置工 11基 塩ビ人孔設置工 8基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年9月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	33,363,360 円 (消費税相当額 2,471,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	25,539,840 円 (消費税相当額 1,891,840 円)	当 初	平成30年10月9日	自 平成30年10月10日 至 平成31年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その4		岩作工区		長久手市岩作欠花地内外	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,860,000 円 (消費税相当額 2,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=290.8m VUφ200 L=177.5m VUφ150 L=113.3m 1号人孔設置工 11基 塩ビ人孔設置工 8基	
変更1	31,860,000 円 (消費税相当額 2,360,000 円)	入札日	平成30年9月19日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路管理者や水道管理者との占用位置の協議と地元 の調整のために時間を要したため工期を延期した。			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	33,363,360 円 (消費税相当額 2,471,360 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	25,539,840 円 (消費税相当額 1,891,840 円)	当初	平成30年10月9日	自 平成30年10月10日 至 平成31年2月28日	
契約業者名		変更1	平成31年2月26日	自 平成30年10月10日 至 平成31年3月29日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その4		岩作工区		長久手市岩作欠花地内外	