

7" 220

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,943,320 円 (消費税相当額 514,320 円)	入札契約の方法	随意契約	高木移植工 一式 植栽・基盤整備工 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 8 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額) (消費税相当額)			備 考	
予 定 価 格	6,943,320 円 (消費税相当額 514,320 円)	当 初	平成 30 年 9 月 12 日	自 平成30年9月13日 至 平成31年3月22日	
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 豊田市永覚新町3丁目86番地 (商号又は名称)		変更3		自 至	
大島造園土木(株)豊田支店		工 事 名		工 事 場 所	
		路線等の名称			
		公園西駅前広場		長久手市丸山地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,943,320 円 (消費税相当額 514,320 円)	入札契約 の方法	随意契約	高木移植工 一式 植栽・基盤整備工 一式 植栽・基盤整備工 一式の内、暗渠管L=16.5m (植栽・基盤整備工 一式の内、暗渠管L=33.0m)	
変更1	6,832,080 円 (消費税相当額 506,080 円)	入札日	平成 30 年 8 月 30 日		
	(増減額 △111,240 円) (消費税相当額 △8,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 暗渠排水管の布設方法を変更し、別途新設する 集水枡に接続することとしたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により 随意契約 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,943,320 円 (消費税相当額 514,320 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 30 年 9 月 12 日	自 平成 30 年 9 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	自 平成 30 年 9 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 豊田市永覚新町3丁目86番地 (商号又は名称)		変更2		自	
大島造園土木(株)豊田支店		変更3		自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区駅前広場高木移植工事		公園西駅前広場		長久手市丸山地内	