

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	既設用水管撤去及び農水管閉塞工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市横道地内
開 札 日 時	平成30年11月7日(水) 午前9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	2,724,000	
マセキ建設㈱	2,788,000	
松原建設㈱	2,788,000	
山田重建㈱	2,700,000	落札
㈱青山	2,741,000	
㈱川本工務店	2,759,000	
㈱プロスパ	2,777,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,916,000 円 (消費税相当額 216,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	既設管撤去 L=121.0m 流動化処理土充填工 L=166.0m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,011,040 円 (消費税相当額 223,040 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	2,347,920 円 (消費税相当額 173,920 円)	当 初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
既設用水管撤去及び農水管閉塞工事		—		長久手市横道地内	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

工66  
変更

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,916,000 円 (消費税相当額 216,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	既設管撤去 L=121.0m 流動化処理土充填工 L=166.0m 充填工 10.29m <sup>3</sup> →14.49m <sup>3</sup> (4.20m <sup>3</sup> 増)	
変更1	3,672,000 円 (消費税相当額 272,000 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日		
	(増減額 756,000 円) (消費税相当額 56,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 充填作業を行ったところ想定量以上の充填材が必要となり、日を改めて作業を行うこととなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,011,040 円 (消費税相当額 223,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,347,920 円 (消費税相当額 173,920 円)	当初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 4 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
既設用水管撤去及び農水管閉塞工事		-		長久手市横道地内	