

長久手市行政評価票（S票：施策評価票）

施策番号	S9 -	施策名	リニモテラス構想			
担当部課	くらし文化部たつせがある課	関係部課				
基本情報	総合計画	基本方針	2	リニモでにぎわい交流するまち		
		分野別項目	1	魅了ある市街地を創り出す		
		施策の進め方	1	魅力ある新たな市街地の整備		
	まちづくり行程表	フラッグ	F1	「つながり」～一人ひとりに役割と居場所があるまち～		
		政策分類	1	住民の力を生かした新しい役割分担の仕組みをつくる		
	その他(関係法令、要綱等)	—				
施策開始の背景、経緯等	市の将来像「人が輝き 緑があふれる 交流都市 長久手」の実現に向けて、リニモを生かしたまちの新たな顔づくりの象徴として、「リニモテラス構想」を第5次長久手市総合計画の主要プロジェクトとした。					
施策の目的等	施策の内容	(どのような施策なのか) 長久手古戦場駅前に、まちの新たな顔として、公益施設、広場等で構成される「リニモテラス」を整備し、市民主体の取組を実施展開できる場を継続的に提供するとともに、市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出するため、公益施設を整備する。				
	施策の対象	(誰、何を対象にしているか) 市民、長久手市来訪者				
	施策の意図	(対象をどのような状態にしたいか) 市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出する。				
	施策に係る主なコスト	① 運営組織育成支援業務委託	5,260 千円	② 特別旅費	110 千円	
目標・成果推移	施策に係る取組	28年度	29年度	30年度	中期(おおよそ3年後)	長期(おおよそ5年後)
		目標	目標	目標	目標	目標
	公益施設の整備	詳細計画による方向性の検討	運営組織の育成支援、主体的に関わる市民の発掘	基本設計・実施設計、運営組織の育成支援実施	公益施設の整備完了、運営開始	運営継続
		実績	実績			
	B	方向性の決定	市民による事業企画立案や運営の実証実験、管理・運営体制の検討、運営主体案の提言			
		目標	目標	目標	目標	目標
		実績	実績			
環境変化	他市町での取組状況や施策を取り巻く環境変化	(他市町における同様の取組での特徴的な点、制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など) 特になし				
改善状況	前年度からの改善点	(何をどのような状態に改善したのか) 前年度に定めた、より多くの市民に主体的に携わってもらうための具体的な方向性(100プロジェクトなど)に基づき、今後の設計業務や運営主体組織の構築につなげるため、主体性のある市民の発掘を実施した。				
評価	目標達成状況	(目標・成果推移に対する達成状況や進捗状況など) 市民による事業企画立案や運営の実証実験(100プロジェクトの実施)、管理・運営体制の検討、運営主体案の検討を実施した。				
	課題	(目標達成状況を踏まえ、課題を整理) 市民主体による事業企画立案や運営の実現性は確認できたが、管理・運営体制については市民主体では難しいため、実現可能性のある体制を引き続き検討していく。				
今後	今後の方向性、改善点	(施策を実施するにあたって今後の方向性、改善点など) リニモテラスについて市民への周知・啓発のためのワークショップ等を実施し、基本設計・実施設計につなげていく。				