

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	岩作中脇地内外側溝改修工事
路 線 等 の 名 称	市道中島中繩手1号線
工 事 場 所	長久手市中脇地内外
開 札 日 時	平成31年1月16日(水) 午前9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	3,580,000	落札
(株)加藤組	3,620,000	
(株)川本工務店	3,685,000	
松原建設(株)	3,680,000	
山田重建(株)	3,650,000	
マセキ建設(株)	3,700,000	
(株)プロスパ	3,630,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,866,400 円 (消費税相当額 286,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 L=75.0m 集水柵工 N=1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 16 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,996,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,991,600 円 (消費税相当額 221,600 円)	当初	平成 31 年 1 月 23 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中脇地内外側溝改修工事		市道中島中繩手1号線		長久手市岩作中脇地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,866,400 円 (消費税相当額 286,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 L=78.0m(L=75.0m) 集水桝工 N=1基 アスファルト舗装工 A=68.7㎡(A=51.9㎡)	
変更1	4,031,640 円 (消費税相当額 298,640 円)	入札日	平成 31 年 1 月 16 日		
	(増減額 165,240 円) (消費税相当額 12,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装工について、既設舗装との擦り付けを適切に行うために当初設計より施工幅を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,996,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,991,600 円 (消費税相当額 221,600 円)	当初	平成 31 年 1 月 23 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 22 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
欄青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
岩作中脇地内外側溝改修工事		市道中島中繩手1号線		長久手市岩作中脇地内外	