



様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	138,844,800 円 (消費税相当額 10,284,800 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	空調機器設置工事 一式、配管設備工事 一式、電気設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 31 年 2 月 21 日
予 定 価 格	173,556,000 円 (消費税相当額 12,856,000 円)	変更1		自 至	
最低制限 価 格	138,844,800 円 (消費税相当額 10,284,800 円)	変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 名古屋市千種区千種3-1-9					
(商号又は名称) ダイト一(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南小学校空調設備整備工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	138,844,800 円 (消費税相当額 10,284,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備工事 一式 (非破壊検査 1式(-式)等)	
変更1	138,844,800 円 (消費税相当額 10,284,800 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	電気設備工事 一式 (プルボックス 14個(8個)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 外部足場の一部設置の中止及び配管設備の経路変更による変更。		建築工事 一式 (くさび緊結足場 210㎡(546㎡)、養生シート張り 250㎡(850㎡)等)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	173,556,000 円 (消費税相当額 12,856,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	138,844,800 円 (消費税相当額 10,284,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所) 名古屋市千種区千種3-1-9		変更2		自 至	
(商号又は名称) ダイト一(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南小学校空調設備整備工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	