

7/27/2

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 設 計	委 託 業 務 概 要			
当初	1,566,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	長久手小学校空調設備整備工事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 29 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないため。	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,568,160 円 (消費税相当額 116,160 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	平成 31 年 2 月 19 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 平成 31 年 8 月 30 日			
(住所)	名古屋市中区丸の内一丁目14番24号	変 更 1		自 至			
(商号又は名称)	(株)岩崎設計事務所	変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
長久手小学校空調設備整備工事監理業務委託		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内			

H30
 7272
 変更

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,566,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札契約の方法	随意契約	長久手小学校空調設備整備工事監理業務 一式	
変更1	1,566,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札日	平成 31 年 1 月 29 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 室外機置場のフェンスを防音性能の優れたフェンスに仕様を変更により、長久手小学校空調設備整備工事の工期延長する。それに伴う工期延長。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないため。	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,568,160 円 (消費税相当額 116,160 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 31 年 2 月 19 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和元年 8 月 30 日	
(住所)	名古屋市中区丸の内一丁目14番24号 (商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所	変更1	令和元年 8 月 20 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和元年 11 月 29 日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手小学校空調設備整備工事監理業務委託		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	