資料－4

古戦場公園再整備基本計画策定工程表（前半）

平成28年

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基本計画策定有識者会議								● 第1回	
市民ワークショップ		● 第1回	● 第2回	● 第3回	● 第4回				
アンケート調査		アンケート調査（345件）		● （講演会）アンケート調査（302件）					
自分のお気に入りスポット写真募集(アンケート)						市内小中学校へ募集（8件）			
長久手古戦場野外活動施設運営委員会									
文化財保護審議会									
古戦場公園再整備基本計画地域別説明会									
長久手市郷土史研究会意見聴取									
古戦場公園再整備基本計画（案）パブリックコメント									
（仮称）長久手古戦場保存活用計画策定									

古戦場公園再整備基本計画策定工程表（後半）

平成29年

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本計画策定有識者会議								● 第2回	
市民ワークショップ					● 第5回				
アンケート調査									
自分のお気に入りスポット写真募集(アンケート)									
長久手古戦場野外活動施設運営委員会		● 第1回						● 第2回	
文化財保護審議会		● 第1回							● 第2回
古戦場公園再整備基本計画地域別説明会		6小学校区							
長久手市郷土史研究会意見聴取			● 第1回	● 第2回					
古戦場公園再整備基本計画（案）パブリックコメント							計画（案）公開・意見募集		
（仮称）長久手古戦場保存活用計画策定									