第５次総合計画の策定スケジュール

	議会説明	職員提案	４次総総括	基本構想案	基本計画案	地区別懇談会	パブコメ	総合計画審議会	政策推進本部会議	策定委員会	職員研究会	住民参加
								基本構想案及び基本計画案の審議	基本構想案の作成 各提案によるプロジェクト構想案の検討	各課作成による分野別計画案の取りまとめ	プロジェクト構想の提案	
								総合計画審議会条例に定める20名で構成（農業委員、教育委員、学識経験者５名、公共的団体役職員９名、公募住民４名）	町長を本部長とし、副町長、教育長、参事、部長、調整監、教育文化部次長で構成。	副町長を会長とし、参事、部長、調整監、部長を補佐する次長・課長で構成。	30歳代の職員約25名を中心に編成	
平成20年４月												○住民会議 （将来ビジョン提案）
５月								○第１回（５月16日） ・諮問 ・経緯および策定体制・スケジュール	○第２回（５月９日） ・策定体制 ・スケジュール	○全体講演会　（５月下旬） ・長久手の現状及び目指すべき方向性 （係長級職員、職員研究会含む）		
６月										・分野別計画基本シートの作成（各課）	○職員研究会（全４回）	
７月												○地区別懇談会（６小学校区（７月初旬～下旬）
８月									○第３回（８月24日） ・基本構想案の検討	・分野別計画事務局協議	提案７月下旬）	提案発表会
９月									○第４回（９月24日） ・基本構想案の取りまとめ			
10月	●						①	○第２回（10月14日） ・基本構想（案）の審議	○第５回（10月下旬） ・主要プロジェクトの検討	・各課ヒアリング（各課修正） ○第１回策定委員会（10月下旬） ・分野別計画検討		○パブリックコメント① ・10月17日～11月17日 ・基本構想案
11月								○第３回（11月下旬） ・基本計画（案）の審議	○第６回（11月中旬） ・主要プロジェクト（案）の取りまとめ	○第２回策定委員会（11月中旬） ・分野別計画取りまとめ		
12月	●						②					○パブリックコメント② ・12月初旬～1月初旬 ・総合計画案
平成21年１月								○第４回（１月下旬） ・総合計画（修正案）の審議	○第６回（１月中旬） ・総合計画（修正案）の報告	・分野別計画案の修正・調整 （１月中旬）		○パブリックコメント整理（１月初旬～中旬）
２月	上程							○答申（２月上旬）				
３月	議決											