資料３

消防広域化スケジュール

年度	29年度												備　　考
月 区分等	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
広域化	広域化協議調整									広域化移行作業			広域化開始（4/1）
協議会					第5回（8月7日）		第6回（10月20日） **全128項目決定** **広域運営計画決定** **新組合規約案決定**					広域化協議会解散	
構成市町議会								**規約議決** **準備経費補正予算議決**				**新組合分担金予算議決**	
愛知県								規約 県事前協議		許可申請	知事許可		・決定後の規約案にて県との事前協議 ・構成市町議会の議決を経て許可申請 ・規約の許可申請から許可までの期間は1週間程度
予　算						準備経費補正要求	当初予算要求		補正議決		当初予算議決		
						特交申請						特交申請	